

Type	Action	Détails	Statut 2021
Plan d'action annuel	Mise en place du Plan d'action annuel	Publication de la déclaration d'accessibilité, du plan d'action annuel et du schéma pluriannuel en Septembre 2021	En cours
Recensement	Recensement de l'ensemble des sites et applications concernées	Recensement réalisé en janvier 2021	Réalisé
Organisation	Mise en place d'un programme d'organisation interne pour se conformer à l'accessibilité numérique des sites web et applications.	Définition de la gouvernance et lancement du projet projet de mise en conformité kick-off (réalisé le 24 juin 2021)	Réalisé
Ressources humaines	Recensement des besoins en termes de sensibilisation et formation	Recensement des besoins pour décembre 2021	A faire
Ressources humaines	Mises à jour des procédures de recrutement	Etablissement d'un plan d'action sur S2 2021	A faire
Ressources financières	Evaluation des besoins financiers	Définition du budget prévisionnel du projet pour décembre 2021	A faire
Organisation	Mise en place d'une procédure spécifique d'assistance aux utilisateurs en situation de handicap	Procédure à établir S2 2021 en cours	En cours
Tests utilisateurs	Mise en place d'un groupe de testeurs en situation de handicap	Accompagnement d'un spécialiste dans le cadre de la mise en place d'un pilote	A faire
Communication	Mise en place d'actions de communication autour de l'accessibilité numérique	Communication interne lors de la publication des pages E-accessibilité sur nos site et applications Intégration dans la brochure RSE 2022 de la démarche E-Accessibilité	A faire
Audits	Qualification, priorisation et évaluation rapide sur un premier ensemble de 22 sites web et applications web.	Réalisation d'un premier audit dans le cadre d'un pilote pour fin 2021	A faire
Audits	Qualification et étude de faisabilité sur un lot de sites et applications	Définition dans le cadre du pilote de la procédure d'audit et du plan de mise en oeuvre - fin 2021	A faire
Déclaration d'accessibilité	Publication des déclarations d'accessibilité des 22 sites externes	Mise en place de la déclaration en septembre 2021 sur les sites et applications externes existantes en production	En cours